

Título	Duración	Inicio	Fin	Prerrequisitos	ago. 2026	sep. 2026	oct. 2026	nov. 2026	dic. 2026
▼ 1) PLAN OPERATIVO DETALLADO - Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA	97d	13/08/26	25/12/26						
▼ 1.1) F0 - Alistamiento y gobernanza	3d	13/08/26	17/08/26						
• 1.1.1) Suscripción del acta de inicio y designación de interlocutores (coordinador académico y coordinador administrativo por cada parte)	1d	13/08/26	13/08/26						
• 1.1.2) Conformación o activación del equipo gestor del PEI (paso 1 de la Circular)	2d	14/08/26	17/08/26	1.1.1					
• 1.1.3) Elaboración del cronograma conjunto anclado al calendario académico	2d	14/08/26	17/08/26	1.1.1					
• 1.1.4) Radicación de la solicitud formal de insumos (matriz con responsables y fechas)	2d	14/08/26	17/08/26	1.1.1					
• 1.1.5) Definición del protocolo de entregas (control de cambios y versión limpia) y del repositorio en Drive	2d	14/08/26	17/08/26	1.1.1					
• 1.1.6) Apertura de la línea paralela de cambio a media técnica: definición de alcance y responsable del trámite de licencia	1d	14/08/26	14/08/26	1.1.1					
▼ 1.2) F1 - Diagnóstico	11d	18/08/26	1/09/26						
• 1.2.1) Recolección y verificación de los insumos entregados por ENSMA	5d	18/08/26	24/08/26	1.1.4					
• 1.2.2) Análisis de brechas del PEI vigente frente a la plantilla oficial (cinco capítulos)	4d	25/08/26	28/08/26	1.2.1					
• 1.2.3) Verificación del estado real de las mallas (confirmado: no hay malla utilizable, se construye desde cero)	3d	25/08/26	27/08/26	1.2.1					
• 1.2.4) Revisión de la autoevaluación (Guía 34), el PMI y el POA para anclar metas	3d	25/08/26	27/08/26	1.2.1					
• 1.2.5) Aplicación del instrumento de diagnóstico de competencias digitales docentes	5d	18/08/26	24/08/26	1.1.2					
• 1.2.6) Revisión de los documentos del convenio SENA (denominación 'desarrollo de software')	4d	25/08/26	28/08/26	1.2.1					
• 1.2.7) Consolidación del informe de diagnóstico y decisión sobre el carácter de la Media	2d	31/08/26	1/09/26	1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6					
◆ 1.2.8) Informe de diagnóstico (entregable) y acta de decisión de la Media		1/09/26	1/09/26	1.2.7					
▼ 1.3) F2 - Estudio de referentes	14d	13/08/26	1/09/26						
• 1.3.1) Compilación de los referentes normativos 2024–2026 de la Circular	4d	13/08/26	18/08/26						
• 1.3.2) Clasificación de los referentes en obligatorios y recomendados (tabla-semáforo)	5d	19/08/26	25/08/26	1.3.1					
• 1.3.3) Conformación de los grupos de estudio por componente	3d	18/08/26	20/08/26	1.1.2					
• 1.3.4) Elaboración de fichas de implicaciones para el PEI (por referente obligatorio)	5d	26/08/26	1/09/26	1.3.2, 1.3.3					
• 1.3.5) Priorización de los referentes tecnológicos (Directiva MEN 01/2026, Leyes 2489/2025 y 2564/2026, socioemocional)	3d	26/08/26	28/08/26	1.3.2					
◆ 1.3.6) Matriz de incorporación tecnológica		28/08/26	28/08/26	1.3.5					
▼ 1.4) F3 - Modelo pedagógico	18d	31/08/26	23/09/26						
• 1.4.1) Revisión del modelo pedagógico vigente (Sistema Preventivo, escuela activa, competencias)	4d	31/08/26	3/09/26	1.2.2					



Título	Duración	Inicio	Fin	Prerrequisitos	ago. 2026	sep. 2026	oct. 2026	nov. 2026	dic. 2026
• 1.7.3) Definición de la metodología (formación situada) y articulación con el Laboratorio de Innovación	7d	11/09/26	21/09/26	1.7.2					
• 1.7.4) Definición de la evaluación, la certificación y las evidencias	5d	11/09/26	17/09/26	1.7.2					
• 1.7.5) Consolidación del programa del Diplomado	3d	22/09/26	24/09/26	1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4					
♦ 1.7.6) Programa del diplomado en IA		24/09/26	24/09/26	1.7.5					
▼ 1.8) F7 · Deliberación y adopción	15d	25/11/26	15/12/26						
• 1.8.1) Preparación de la documentación para el Consejo Académico	4d	25/11/26	30/11/26	1.6.6					
• 1.8.2) Sesión del Consejo Académico (recomendaciones y aportes)	3d	1/12/26	3/12/26	1.8.1					
• 1.8.3) Presentación y aprobación en el Consejo Directivo	3d	4/12/26	8/12/26	1.8.2					
• 1.8.4) Elaboración de la resolución rectoral de adopción (con SIEE y Manual de Convivencia)	3d	9/12/26	11/12/26	1.8.3					
• 1.8.5) Verificación de la trazabilidad participativa (actas y evidencias)	2d	14/12/26	15/12/26	1.8.4					
♦ 1.8.6) Resolución rectoral		15/12/26	15/12/26	1.8.5					
▼ 1.9) F8 · Cierre y sostenibilidad	10d	14/12/26	25/12/26						
• 1.9.1) Publicación y socialización del PEI adoptado (web, plataformas, comunidad educativa)	3d	14/12/26	16/12/26	1.8.4					
• 1.9.2) Transferencia de capacidades al equipo gestor y a los jefes de área	4d	14/12/26	17/12/26	1.8.4					
• 1.9.3) Definición de la ruta de actualización anual del PEI y del plan de acompañamiento 2027	3d	18/12/26	22/12/26	1.9.2					
• 1.9.4) Evaluación de impacto inicial, lecciones aprendidas e informe de cierre	3d	23/12/26	25/12/26	1.9.1, 1.9.2, 1.9.3					
♦ 1.9.5) Informe de Cierre		25/12/26	25/12/26	1.9.4					
► 1.10) LP · Línea paralela · Cambio a Media Técnica (licencia)	1d	13/08/26	13/08/26						