

ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

Acompañamiento EICIT - Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la ENSMA - Escuela Normal Superior María Auxiliadora

Proyecto	Acompañamiento técnico para la actualización y adopción del PEI de la ENSMA	Fecha de inicio	12/08/2026
Duración prevista	10 semanas / 50 días hábiles	Fecha de cierre prevista	19/10/2026
Entidad acompañante	EICIT — Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas	Institución educativa	Escuela Normal Superior María Auxiliadora (ENSMA)
Instrumento de referencia	Plan Operativo Detallado — Acompañamiento EICIT al PEI de la ENSMA	Versión	1.0
Modalidad de trabajo	Acompañamiento técnico, formación situada y trabajo colaborativo	Línea paralela	Cambio a Media Técnica y trámite de licencia

1. Antecedentes y justificación

En el marco del convenio de cooperación entre EICIT y la ENSMA, las partes acuerdan poner en marcha un proceso de acompañamiento técnico para la revisión, actualización, fortalecimiento, deliberación y adopción del Proyecto Educativo Institucional (PEI), articulando los referentes normativos y pedagógicos aplicables con las necesidades y decisiones institucionales de la ENSMA.

El plan operativo establece una intervención de diez semanas (50 días hábiles), organizada en ocho fases principales y una línea paralela para el cambio a Media Técnica. El proceso combina diagnóstico, estudio de referentes, renovación del modelo pedagógico, construcción curricular, ajuste integral del PEI, diseño de un Diplomado en Inteligencia Artificial, ruta de deliberación y adopción, y acciones de cierre y sostenibilidad.

2. Objeto del acta

Formalizar el inicio del proyecto y establecer su propósito, alcance, gobernanza, responsabilidades, productos verificables, hitos, mecanismos de seguimiento y compromisos de EICIT y de la ENSMA, de manera que las actividades previstas en el Plan Operativo puedan desarrollarse con trazabilidad, coordinación y criterios claros de validación y aprobación.

3. Marco normativo de referencia

El proceso se desarrolla en concordancia con el siguiente marco:

- Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).
- Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), en particular los artículos 2.3.3.1.4.1, 2.3.3.1.4.2 y 2.3.3.1.6.6.
- Decreto 1290 de 2009 (evaluación de los aprendizajes).
- Circular 0064 de 2026 de la Secretaría de Educación de Soacha (lineamientos de actualización y adopción del PEI 2026–2027).
- Referentes normativos 2024–2026 relacionados en la Circular 0064, cuyo carácter obligatorio o de recomendación se clasificará en la tabla-semáforo prevista en la Fase 2.

4. Objetivo general

Brindar acompañamiento técnico y pedagógico a la ENSMA para actualizar y fortalecer su PEI, articulando el modelo pedagógico, los referentes normativos, el currículo y las mallas, la innovación y la tecnología, la formación docente en Inteligencia Artificial y la ruta institucional de deliberación y adopción, con mecanismos de sostenibilidad para su actualización posterior.

5. Objetivos específicos

- Formalizar la gobernanza del proyecto y activar el equipo gestor del PEI.
- Realizar un diagnóstico documentado del PEI vigente, sus brechas y sus principales necesidades de actualización.
- Estudiar y clasificar los referentes normativos aplicables, diferenciando obligaciones y recomendaciones.
- Renovar el modelo pedagógico institucional e integrar de manera pertinente la innovación y la tecnología.
- Construir las mallas curriculares, dado que el plan operativo confirma que no existe una malla utilizable vigente.
- Definir y desarrollar la línea transversal de Tecnología e Innovación desde Preescolar hasta 11°.
- Diseñar la propuesta de especialidad de la Media Técnica y acompañar técnicamente la ampliación del horizonte de la propuesta asociada al SENA, *sujeta a la definición institucional y al trámite de licencia correspondiente.*
- Diseñar el programa del Diplomado en Inteligencia Artificial para docentes, como entregable y vehículo de formación situada.

- Integrar los productos del proceso en el PEI, acompañar su deliberación y apoyar la documentación para su adopción institucional.
- Transferir capacidades al equipo gestor y definir una ruta de actualización anual y de acompañamiento para 2027.

6. Alcance

El proyecto comprende el acompañamiento técnico a la renovación de:

- El modelo pedagógico institucional, con integración de la innovación y la tecnología.
- El PEI, en su estructura completa conforme a la plantilla oficial de la Secretaría.
- Las mallas curriculares y la línea transversal de Tecnología e Innovación.
- El programa del Diplomado en Inteligencia Artificial (contenidos, intensidad horaria y metodología).

No forman parte del alcance de este acompañamiento:

- La obtención de la licencia de Media Técnica; EICIT diseña la propuesta y el trámite y su aprobación son competencia de la ENSMA y de la Secretaría de Educación.
- La adopción del PEI, que es competencia del Consejo Directivo y de la Rectoría de la ENSMA; EICIT acompaña técnicamente el proceso.
- La construcción exhaustiva de las mallas de la totalidad de los grados si el plazo de diez semanas no lo permite; en tal caso se priorizan la arquitectura del plan de estudios y los grados y áreas críticos, y el resto se completa dentro de la ventana 2026–2027.

El proyecto se organiza en las siguientes fases y productos principales:

Fase	Periodo	Liderazgo	Producto / hito principal
F0. Alistamiento y gobernanza	Días 1–5	Ambas	Acta de inicio, equipo gestor, cronograma, matriz de insumos y protocolo de entregas.
F1. Diagnóstico	Días 1–10	EICIT	Informe de diagnóstico y decisión institucional sobre el carácter de la Media.
F2. Estudio de referentes	Días 6–15	Ambas	Repositorio, tabla-semáforo y fichas de implicaciones para el PEI.
F3. Modelo pedagógico	Días 11–20	ENSMA	Modelo pedagógico renovado y validado; constituye el candedo para iniciar el desarrollo curricular.

Fase	Período	Liderazgo	Producto / hito principal
F4. Currículo y mallas	Días 16–35	ENSMA	Plan de estudios, línea tecnológica, propuesta de Media Técnica y mallas curriculares finales.
F5. Ajuste del PEI	Días 26–40	ENSMA	PEI ajustado, integrado, auditado y con control de versiones.
F6. Diplomado en IA	Días 11–30	EICIT	Programa del Diplomado en Inteligencia Artificial.
F7. Deliberación y adopción	Días 36–45	ENSMA	Actas de Consejo Académico y Directivo, resolución rectoral y expediente de trazabilidad.
F8. Cierre y sostenibilidad	Días 41–50	Ambas	Socialización, transferencia, ruta de actualización 2027 e informe de cierre.

7. Supuestos

El cronograma de diez semanas se sustenta en los siguientes supuestos, cuyo incumplimiento puede afectar los tiempos previstos:

- La Semana 1 inicia con la conformación del equipo gestor y la entrega de los primeros insumos por parte de la ENSMA.
- La ENSMA entrega los insumos de prioridad alta en los tiempos definidos en la matriz de insumos.
- Las fases lideradas por la ENSMA avanzan conforme a sus tiempos institucionales.
- El Laboratorio de Innovación se instala en los tiempos previstos para habilitar la formación situada.

8. Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará mediante trabajo colaborativo: EICIT aporta el acompañamiento técnico y pedagógico, y la ENSMA es la entidad que decide, aprueba y radica ante la Secretaría de Educación. Se trabajará con responsables institucionales definidos, reuniones de seguimiento, gestión documental en repositorio compartido y productos verificables por fase.

Repositorio del proyecto: [carpeta compartida en Google Drive](#)

Para el desarrollo curricular se adopta la siguiente secuencia:

- Paso 0. Modelo pedagógico validado (candado de entrada al desarrollo curricular).
- Paso A. Arquitectura del plan de estudios y actualización de la plantilla a la última versión del Ministerio de Educación.
- Paso B. Recolección y organización de insumos.
- Paso C. Generación de la propuesta curricular y de las mallas.

- Paso D. Validación técnica y normativa.
- Paso E. Validación por jefes de área.
- Paso F. Consolidación y aprobación de la versión final.

9. Gobernanza y responsables

El proyecto se conduce bajo el principio de que la ENSMA decide y adopta, y EICIT acompaña técnicamente. Los roles y responsabilidades son los siguientes:

Rol / instancia	Responsabilidad	Parte
Rectoría — ENSMA <i>Sor Miryan Sánchez</i>	Conducción institucional del proceso, articulación con el gobierno escolar y expedición de la resolución rectoral de adopción.	ENSMA
Coordinación académica — ENSMA <i>Nury Esperanza Rivera</i>	Interlocución académica; coordinación de insumos, currículo, modelo pedagógico y propuesta de Media Técnica.	ENSMA
Jefes de área — ENSMA	Validación de las mallas curriculares de su área y articulación curricular.	ENSMA
Coordinación administrativa — ENSMA <i>Sor María Eugenia Rodríguez</i>	Apoyo para talleres, laboratorios, recursos locativos y coordinación administrativa.	ENSMA
Equipo gestor del PEI — ENSMA	Conducción participativa de la actualización del PEI y articulación con las instancias de gobierno escolar.	ENSMA
Consejo Académico — ENSMA	Deliberación y recomendaciones dentro de la ruta institucional de gobierno escolar.	ENSMA
Consejo Directivo — ENSMA	Aprobación del PEI para su adopción.	ENSMA
Dirección — EICIT <i>William Zúñiga</i>	Dirección del acompañamiento por parte de EICIT, validación de los productos técnicos e interlocución institucional.	EICIT
Equipo técnico — EICIT <i>Nombre / Henry de La Ossa</i>	Diagnóstico, estudio de referentes, innovación y tecnología, currículo, Inteligencia Artificial, soporte documental y acompañamiento técnico.	EICIT
Coordinación conjunta del proyecto	Seguimiento al cronograma, control de cambios, decisiones operativas y trazabilidad.	ENSMA / EICIT

10. Entregables y criterios de verificación

- Acta de inicio firmada y designación de interlocutores.
- Cronograma conjunto aprobado y matriz de insumos con responsables y fechas.

- Informe de diagnóstico, inventario de insumos, análisis de brechas y decisión institucional sobre la Media.
- Tabla-semáforo de referentes y fichas de implicaciones para el PEI.
- Modelo pedagógico renovado y validado institucionalmente.
- Mallas curriculares finales y propuesta de línea transversal de Tecnología e Innovación.
- Propuesta de especialidad de Media Técnica, sujeta a los trámites institucionales y de licencia correspondientes.
- PEI ajustado, integrado, auditado, con anexos organizados y control de versiones.
- Programa del Diplomado en Inteligencia Artificial.
- Actas de deliberación y aprobación, resolución rectoral y expediente de trazabilidad.
- Evidencias de publicación y socialización, acta de transferencia, ruta de sostenibilidad 2027 e informe de cierre.

11. Hitos y condiciones de avance

Las reuniones se realizarán de manera periódica, conforme se culminen las diferentes fases del proyecto, y serán coordinadas previamente con el equipo base.

- Hito de la semana 2: consolidación del diagnóstico y decisión institucional sobre el carácter de la Media.
- Hito de la semana 4: validación del modelo pedagógico renovado.
- Hito de la semana 7: consolidación de las mallas curriculares finales.
- Hito de la semana 9: adopción del PEI mediante resolución rectoral.
- Cierre en la semana 10: transferencia de capacidades, sostenibilidad e informe final.

La línea de cambio a Media Técnica y modificación de licencia se gestionará en paralelo y no deberá bloquear las actividades principales del PEI.

12. Recursos requeridos

- **Recursos humanos:** coordinadores de ambas partes, equipo gestor, directivos, docentes, jefes de área, expertos de EICIT en currículo, STEAM e Inteligencia Artificial y personal administrativo.
- **Recursos tecnológicos:** repositorio en Google Drive, formularios en línea, herramientas de trabajo colaborativo, herramientas de Inteligencia Artificial y Laboratorio de Innovación.
- **Recursos locativos:** laboratorios, talleres y espacios requeridos para la formación situada y el desarrollo de las actividades de innovación y tecnología.

13. Gestión documental y control de cambios

Las partes acuerdan utilizar un repositorio compartido en Drive como fuente organizada de documentos del proyecto. Cada producto deberá conservar trazabilidad de versiones, responsable, fecha y estado de validación. Se manejarán, cuando corresponda, versiones con control de cambios y versiones limpias para aprobación o entrega.

14. Riesgos y medidas de manejo

Riesgo	Impacto	Medida de manejo
Entrega tardía o incompleta de insumos	Alto	Radical desde el inicio la matriz de insumos con responsables y fechas; realizar seguimiento periódico.
Ambigüedad en la toma de decisiones	Alto	Formalizar interlocutores y equipo gestor mediante actas.
Diseño curricular sin modelo pedagógico validado	Alto	Aplicar el candado F3-T5 antes de iniciar el desarrollo curricular.
Ausencia de malla utilizable (construcción desde cero)	Alto	Priorizar la arquitectura del plan y los grados y áreas críticos; completar el resto en la ventana 2026–2027.
Demoras en el trámite de Media Técnica / licencia	Medio/alto	Gestionar la línea paralela, con tiempos y responsables definidos con la ENSMA.
Observaciones tardías a las mallas	Medio	Aplicar validación técnica previa y posteriormente validación por jefes de área.
Pérdida de trazabilidad documental	Medio	Repositorio único, control de versiones y expediente de evidencias.

15. Compromisos de las partes

EICIT se compromete a:

- Disponer el equipo técnico requerido para las actividades bajo su liderazgo.
- Entregar los productos técnicos previstos en el cronograma.
- Brindar acompañamiento en currículo, referentes, innovación, tecnología e Inteligencia Artificial.
- Apoyar la organización documental, la trazabilidad y la preparación de insumos para la ruta de adopción.

La ENSMA se compromete a:

- Designar los interlocutores y activar el equipo gestor del PEI.
- Entregar oportunamente los documentos e insumos requeridos.

- Convocar a directivos, docentes, jefes de área y órganos de gobierno escolar cuando corresponda.
- Validar y aprobar institucionalmente los productos que sean de su competencia.
- Gestionar la ruta institucional y administrativa relacionada con la Media Técnica y la modificación de licencia.

16. Seguimiento y comunicaciones

El seguimiento se realizará con base en el cronograma de 50 días hábiles, verificando avance por fase, productos entregados, pendientes, riesgos, decisiones requeridas y compromisos. Las decisiones que modifiquen alcance, tiempos o productos deberán quedar registradas mediante el mecanismo de control de cambios acordado.

17. Declaración de inicio

Con la suscripción de la presente acta, EICIT y la ENSMA manifiestan su voluntad de iniciar formalmente el proyecto de acompañamiento al PEI, aceptan el alcance y la estructura de trabajo aquí establecidos y se comprometen a facilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento del Plan Operativo Detallado.

Anexo:

* Plan Operativo Detallado de 10 semanas (50 días hábiles).

* Solicitud Insumos EICIT -ENSMA

18. Firmas

ENSMA

Nombre: Sor María Eugenia Rodríguez

Cargo: **Directora**

Escuela Normal Superior María Auxiliadora (ENSMA)

Firma :

Nombre: Sor Miryan Sánchez

Cargo: **Rectora**

Escuela Normal Superior María Auxiliadora (ENSMA)

Firma:

Nombre: Nury Esperanza Rivera

Cargo: **Coordinadora Académica**


Escuela Normal Superior María Auxiliadora (ENSMA)

Firma:

EICIT

Nombre: William Fernando Zúñiga Rodríguez
Cargo Dirección Estratégica / Rector EICIT
Escuela Iberoamericana de Ciencias Técnicas

Firma :



Nombre: Henry A de la Ossa S.
Cargo Coordinador Académico EICIT
Escuela Iberoamericana de Ciencias
Técnicas

Firma :

Nombre: Miguel Hernando Duque Silva
Cargo Director de Planeación
E Training S.A.S

Firma :